



INFORME PRÓRROGA CONTRATO

S-02321-2020 (S-05220-2018)

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE PRÓRROGA	FECHA PRORROGA

Modificado A.T. redacción proyecto y D.F. Edificio Corona				
P.U.	INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD,SA	51.450,00	+ 2.000,00	07/04/2020

DURACIÓN DEL CONTRATO:7 MESES	
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 53.450,00 €	