

INFORME MODIFICACIÓN CONTRATO
EXPEDIENTE S-07170-2018 2016/10040 2016/003447

PARTIDA	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S			
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE MODIFICACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN

Modificado para Ejecución de Medidas Correctoras de Estudios 1,2,3 de Producción de Programas TVE				
P.U.	ESTUDIOS TVE UTE	3.922.951,63	+ 77.476,70	02/10/2018

DURACIÓN DEL CONTRATO: ESTUDIO 1 - 270 DIAS , ESTUDIO 2 -210 DIAS, ESTUDIO 3 180 DIAS.
INCREMENTO/DECREMENTO DE MODIFICACION : 77,476,70€
IMPORTE TOTAL TRAS LA MODIFICACIÓN: 4,000,428,33€

