

INFORME MODIFICACIÓN CONTRATO

S-01425-2020 (2016/10071)

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE MODIFICACIÓN	FECHA PRORROGA

Modificación 2 meses Fase 2 Simulcast 2º Dividendo Digital según R.D. 391/2019				
P.2.	RETEVISION I, SA	153.838.519,63	+ 404.185,00	01/03/2020

DURACIÓN DEL CONTRATO: 2 AÑOS + 2 MESES
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 2 MESES
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACION: 2 AÑOS + 4 MESES
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 154.242.704,60