

INFORME PRÓRROGA CONTRATO

S-01789-2020 (S-09475-2018)

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE PRÓRROGA	FECHA PRORROGA

MODIFICADO PARA LAS OBRAS REFORMA PARA UNIFICACIÓN SS. II. Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN EDIFICIO RTVE, BARCELONA				
P.U.	UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA	1.462.152,45	+ 29.941,38	13/04/2020

DURACIÓN DEL CONTRATO: 8 MESES	
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 1.492.093,83 €	