

**INFORME MODIFICACION CONTRATO**

**S-02122-2021(S-02978-2020)**

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE LA MODIFICACION	FECHA CONTRATO
<b>Extensores y soportes para autoelevadores Hoist de los Estudios 5 y 6</b>				
<b>P.U.</b>	<b>UTE CHEMTROL SA-SCHUKO SL</b>	<b>1.777.983,40</b>	<b>34.980,00</b>	<b>22/04/2021</b>

<b>DURACIÓN DEL CONTRATO: 8,3 MESES</b>	
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 MES</b>	
<b>DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACIÓN: 9,3 MESES</b>	
<b>IMPORTE TOTAL TRAS LA MODIFICACIÓN: 1.812.963,40 EUROS</b>	