

## INFORME MODIFICACIÓN CONTRATO

S-08019-2019 (S-05828-2018)

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE PRÓRROGA	FECHA PRORROGA

<b>Modificación - AT PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y TRAMITACIÓN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO</b>				
P.U.	PROTEYCO IBERICA, SA	89.469,00	- 493,00	16/12/2019

DURACIÓN DEL CONTRATO: 30 MESES	
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 0	
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACIÓN: 30 MESES	
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 88.976,00	