

INFORME PRÓRROGA CONTRATO

EXPEDIENTE S-03893-2017 - 2016/10069

PARTIDA	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S			
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO/ DECREMENTO DE PRÓRROGA	FECHA PRÓRROGA

Plataforma de interacción social				
P.U.	Serviform, S.A.	313.800,00	+ 190.700,00	27/11/2017

DURACIÓN DEL CONTRATO: 14 MESES
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 AÑO
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA PRÓRROGA: 26 MESES
IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: 504.500,00 €