

INFORME MODIFICACIÓN CONTRATO**EXPEDIENTE S-06290-2018 2015/10148 2016/002885**

PARTIDA	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S			
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	DECREMENTO DE MODIFICACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN

MODIFICADO 3 PARA LOS NUEVOS ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS TV. CRTVE PRADO DEL REY				
P.U.	CONSTRUCCS. SANCHEZ DGUEZ-SANDO,SA	8.885.868,17	5,00	02/10/2018

DURACIÓN DEL CONTRATO: 735 DIAS
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: 0 DIAS
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACIÓN: 735 DIAS
IMPORTE TOTAL TRAS LA MODIFICACIÓN: 9.265,888,84€