

INFORME REVISIÓN PRECIOS CONTRATO

S-04010-2022 REVISION PRECIOS (S-04468-2020)

LOTES	EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S	CONTRATO		
		IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	INCREMENTO DE MODIFICACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN

ACUERDO REVISION PRECIOS S-04468-20200811 medidas correctoras Edif Corona y remodelación módulos 4 y 5 plta 3a				
P.U.	UTE COBRA-MONCOBRA EDIF.CORONA RTVE	622.900,00 €	46.419,21 €	11/07/2022

DURACIÓN DEL CONTRATO	OCHO MESES
INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO	----
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA MODIFICACION	OCHO MESES
IMPORTE TOTAL TRAS LA MODIFICACIÓN:	669.319,21 €