

INFORME PRÓRROGA CONTRATO

S-05188-2022 Prórroga 2 (S-00487-2021)

| LOTES | EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S | CONTRATO | | |
|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | INCREMENTO/DECREMENTO DE LA PRÓRROGA | FECHA CONTRATO |

PRÓRROGA SERVICIO AUXILIARES PARA PRODUCCIÓN DE CRTVE

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1,2,3 | SERVEIS INTEGRAL.FINQUES URBANES SL | 740.943,52 € | 99.616,50 € | 11/07/2022 |
|--------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| DURACIÓN DEL CONTRATO: | 15 MESES |
| INCREMENTO/DECREMENTO DURACIÓN DEL CONTRATO: | 2 MESES |
| DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO TRAS LA PRÓRROGA | 17 MESES |
| IMPORTE TOTAL TRAS LA PRÓRROGA: | 840.560,02 € |